



FONDAZIONE
CUORE IMMACOLATO DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME

Prot. n° 21 del 16/01/2015

Ufficio segreteria/tecnico

DETERMINAZIONE

n. 11

data 16/01/2015

Oggetto: Lavori per la "Realizzazione del progetto denominato "Creatività laboratoriale" – POR Calabria FERS 2007/2013 – Asse IV – Qualità della vita e inclusione sociale – POGAS – Accordo di Programma in materia di politiche giovanili e attività sportive - Linea di intervento 4.2.4.1. - **Approvazione della perizia di tecnica di assestamento finale senza aumento di spesa.**

CUP: **B57E13000410002**

CIG lavori: **5573409A98**

IL PRESIDENTE

VISTO che per i lavori di "Realizzazione del progetto denominato "Creatività laboratoriale" – POR Calabria FERS 2007/2013 – Asse IV – Qualità della vita e inclusione sociale – POGAS – Accordo di Programma in materia di politiche giovanili e attività sportive - Linea di intervento 4.2.4.1. è stato approvato il progetto esecutivo con Determina del Presidente n. 03, in data 29/04/2014.

VISTO che il progetto esecutivo era stato approvato con provvedimento n. 03, in data 08/05/2014 (protocollo n° 39 del 08/05/2014) , per un importo complessivo di euro 497.000,00, di cui:

- per lavori e forniture euro 378.594,13
- per somme a disposizione euro 118.405,87.

VISTO che, a seguito alla procedura di gara, espletata il giorno 03/06/2014, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "**Mirarchi Emilio e Pietro snc con sede in via Pitagora, 2 a Davoli (Cz)**" che ha offerto il prezzo più basso, inferiore a quello fissato a base di gara, con ribasso d'asta del 12,500%.

VISTO il verbale di gara, regolarmente sottoscritto dal Presidente (RUP) e dai componenti la commissione, dal quale risulta che l'Impresa aggiudicataria ha avuto l'assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso, di euro 346.870,01, oltre IVA, come per legge e compresi gli oneri per la sicurezza per euro 7.751,88 (non soggetti a ribasso) e costo della manodopera euro **117.229,28** (non soggetti a ribasso).

Visto il contratto di appalto stipulato il 10/07/2014 con prot. n° 95 registrato a Vibo Valentia il 14/07/2014 al n° 1423 serie 3°.

Visto l'istanza istanza datata 14/01/2015 n° 19, il Direttore dei Lavori ha trasmesso una "perizia di variante tecnica di assestamento finale senza aumento di spesa", che non eleva l'importo complessivo dell'appalto originario, composta dai seguenti elaborati di perizia:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico di variante senza aumento di spesa;
3. Quadro comparativo;

-
4. Quadro economico generale di variante;
 5. Atto di sottomissione.

Considerato che la perizia di variante di cui sopra è scaturita al fine di assestare le quantità effettive riscontrate in sede di esecuzione. Calibrando gli aumenti in alcune categorie di lavoro e diminuendo delle altre. Il tutto senza aumento o diminuzione dell'importo di contratto.

Considerato che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante: **di assestamento finale senza aumento di spesa.**

Preso atto che:

– il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Gennaro Procopio, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di varianti di assestamento finale senza aumento di spesa, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ;

– l'entità della perizia non comporta l'aumento dell'importo pattuito con il contratto originario e quindi senza l'impiego di ulteriori risorse;

– il quadro economico della spesa rimane invariato rispetto a quello di aggiudicazione, così suddiviso:

A. lavori	euro 339.298,13	
- spese per piani di sicurezza	euro 7.571,88	
- Totale somme per lavori		euro 346.870,01
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- lavori in economia esclusi dall'appalto	euro ///	
- rilievi, accertamenti e indagini	euro ///	
- allacciamenti ai pubblici servizi	euro ///	
- imprevisti	euro 1.993,66	
- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	euro ///	
- accantonamento (art. 133, D.Lgs. n. 163/2006)	euro ///	
- spese tecniche	euro 44.000,00	
- spese per Responsabile Unico Procedimento esterno	euro 12.000,00	
- spese commissioni giudicatrici	euro ///	
- pubblicità e opere artistiche	euro ///	
- accertamento, verifiche e collaudi	euro 2.500,00	
- IVA e altre imposte	euro 49.739,80	
- spese per attivazione polizza fideiussoria	euro 5.000,00	
Totale somme a disposizione		<u>euro 115.233,46</u>
SOMMANO		euro 462.103,47
TOTALE ECONOMIE DI GARA	euro 34.896,53	
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	euro 497.000,00	

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia **di assestamento finale senza aumento di spesa** ai sensi del d.P.R. n. 207/2010;

VISTO l'art. 92 del D. Lgs. 163/2006.

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i.

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la "perizia di assestamento finale senza aumento di spesa" relativa ai lavori di "Realizzazione del progetto denominato "Creatività laboratoriale" – POR Calabria FERS 2007/2013 – Asse IV – Qualità della vita e inclusione sociale – POGAS – Accordo di Programma in materia di politiche giovanili e attività sportive - Linea di intervento 4.2.4.1." redatta dal direttore dei lavori arch. Antonino Renda, composta degli elaborati richiamati in premessa che non eleva l'importo netto originario contrattuale pari a euro 346.870,01 oltre iva;

1. di ri-approvare il quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
2. di dare atto che le somme di cui sopra trovano copertura economica in base al finanziamento Regionale del POR Calabria FERS 2007/2013 – Asse IV – Qualità della vita e inclusione sociale – POGAS – Accordo di Programma in materia di politiche giovanili e attività sportive - Linea di intervento 4.2.4.1. Come da convezione stipulata tra il Dipartimento "Turismo, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili" - Settore "Promozione e Sviluppo Sport, Spettacolo e tempo Libero, Politiche giovanili" della Regionale Calabria e il Presidente della Fondazione Sac. Pasquale Barone, in data 30/10/2013 protocollo n° 308210 SIAR repertoriata al n° 2002 del 30/09/2013;

3. di imputare le spese relative alla perizia di cui sopra sul conto corrente bancario dedicato:

Istituto bancario	Banca Credito Cooperativo - San Calogero (Vv)	
C/C n°	89500	
IBAN	IT 47E 08887 42710 000000089500	
Causale operazioni bancaria	<input type="checkbox"/>	Lavori edili
	<input type="checkbox"/>	Competenze direzione lavori
	<input type="checkbox"/>	Competenze coordinatore sicurezza
	<input type="checkbox"/>	Competenze di RUP
	<input type="checkbox"/>	Spese attivazione polizza
	<input type="checkbox"/>	Spese AVCP
	<input type="checkbox"/>	Spese varie: IVA 10%
CUP	B57E13000410002	
CIG lavori	5573409A98	
CIG competenze tecniche DL	Z460D7A297	
CIG competenze tecniche CSE	ZD40D7A2A0	



Il Presidente
Sac. Pasquale Barone
Sac. Pasquale Barone
Il RUP
arch. Gennaro Procopio

G. Procopio